

## Korte update Actieplan RAAK VVT Haaglanden 2019 – november 2019

### Acties Instroom

Actie + update	Status	Bijzonderheden
<p><b><i>Instroom van mensen met afstand tot arbeidsmarkt</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sectordeal Zorg als onderdeel van 500+ project van gemeente Den Haag is op 14 november ondertekend. Volgende fase is uitvoering geven aan individuele werkakkoorden met werkgevers.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>Fase 1 afgerond</u>: tekenen sectordeal zorg</li> <li>➤ <u>Fase 2 lopend</u>: Uitvoering geven aan individuele werkakkoorden gestart per november 2019.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ondersteuning werkgevers vanuit de gemeente is aandachtspunt bij uitvoering individuele werkakkoorden.</li> </ul>
<p><b><i>Pilot: instroom statushouders</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pilot maatwerktrajecten instroom statushouders met zorgachtergrond inclusief scholing en huisvesting. Pilot is in ontwikkeling.</li> <li>➤ Gemeente, opleiders en HWW, WZH en Florence participeren.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>In voorbereiding</u>: Projectplan pilot is in ontwikkeling. Geplande start begin 2020.</li> </ul>	
<p><b><i>Gezamenlijk organiseren van alternatieve wervingsacties/event</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ “proef en beleef de zorg” event georganiseerd. 150 bezoekers waarvan circa 100 vervolgspraak bij een van de zorgaanbieders. Aantal hiervan starten traject.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>Afgerond</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Monitoren voortgang bij werkgevers.</li> </ul>
<p><b><i>Onboarding</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Gestart op symposium ZZW, vervolgacties in ontwikkeling i.s.m. projectgroep RAAK VVT en ZZW.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>Vervolgacties in voorbereiding</u>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vervolgactiviteiten nog bepalen en uitwerken. Q1 2020.</li> </ul>

## Acties Behoud

Actie + update	Status	Bijzonderheden
<p><b>Visie DI + diverse pilots DI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Visie DI VVT gemaakt door werkgroep DI. Deze kan gebruikt worden om vorm te geven aan DI binnen de eigen organisatie. Gepresenteerd in projectgroep RAAK VVT Haaglanden op 7 november.</li> <li>➤ Volgende fase is starten 2 pilots begin 2020. Ontwikkeling projectplan pilots in opstartfase. Q1 geplande start uitvoering.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>Fase 1 afgerond</u>: ontwikkelen visie DI VVT</li> <li>➤ <u>Fase 2 in voorbereiding</u>: Projectplan voor 2 pilots is in ontwikkeling. Geplande start begin 2020.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Opbrengst/informatie breed delen via diverse kanalen waaronder kennisplatform.</li> <li>➤ Inventarisatie wie naast werkgroep aan pilots wil deelnemen lopend.</li> </ul>

## Acties Instroom en behoud

Actie + update	Status	Bijzonderheden
<p><b>Organisatieoverstijgende "Gids" (begeleider) inzetten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Planning: 1<sup>e</sup> werkgroep bij elkaar bijeen voor eind 2019. Q1 projectplan opstellen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>In voorbereiding.</u></li> </ul>	
<p><b>Pilot: starten met opleiding vitaliteitsbegeleider (ambitie 1 BBL klas vullen)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nog te weinig animo om 1 klas te vullen. Actie nog niet gestart. HR ziet belemmeringen/vraagstukken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>Nog niet gestart.</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Inventarisatie belemmeringen vanuit HR is uitgezet in november 2019.</li> </ul>
<p><b>Organisatie overstijgende in- en doorstroom (oriëntatietraject om werknemers beter te laten oriënteren op het werken in de VVT (of breder: zorg en welzijn).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Eerste pilot zorgbreed via ZZW loopt. Op basis hiervan opzetten pilot voor RAAK VVT Haaglanden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>In voorbereiding</u>: Q1 projectplan opstellen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤</li> </ul>

## Algemeen

Actie + update	Status	Bijzonderheden
<p><b>Actie Kennis- en informatiedeling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ontwikkeling en voorbereiding implementatie platform loopt. Gepresenteerd in projectgroep RAAK VVT Haaglanden op 7 november. Vervolgacties met projectgroep besproken.</li> <li>➤ Op 16 januari wordt voor HR verantwoordelijken een inspiratie/"goed gesprek" borrel georganiseerd. WZH, ZZW en projectleider RAAK VVT trekken deze actie.</li> <li>➤ Ontwikkeling kalender kennisdeling en informatie- en inspiratiebijeenkomsten gepland voor Q1 2020.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>In uitvoering</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Q1 2020 lancering kennis- en informatieplatform.</li> <li>➤ Q1 2020 kalender kennisdeling/ inspiratiebijeenkomsten 2020 gereed.</li> </ul>
<p><b>Transitieproject CZ "verkennen en ontwikkelen regionaal "zorg (innovatie) centrum" oktober 2019:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Behoud (en blijvende ontwikkeling) van nieuwe en huidige medewerkers is prioriteit.</li> <li>➤ Partners (en andere organisaties) convenant RAAK veel mooie initiatieven om scholing, ontwikkeling en begeleiding van medewerkers, op een hoger plan te brengen.</li> <li>➤ Leren van elkaar, ervaringen en initiatieven delen en verbinden (integratie / 1 verzamelplek!).</li> <li>➤ Kruisbestuiving stimuleren.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>In voorbereiding fase 1 starten (analyse en onderzoek/advies)</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Aanvraag is goedgekeurd door CZ.</li> <li>➤ <i>Fase 1:</i> Analyseren en verkennen van lopende initiatieven en projecten bij alle partners; afsluiting met advies voor vervolg. Afgerond medio 2020.</li> <li>➤ <i>Fase 2:</i> Ontwikkelen van het Zorg(innovatie)centrum vvt haaglanden op basis van advies fase 1.</li> </ul>

## Prikbord/ vraag- aanbod projectgroep RAAK VVT

Uitgezette vragen/aanbod bij projectgroepleden. Inventarisatie lopend.

