



Stichting
Transmurale
Zorg sterk in
verbinden

Jaarplan 2021

Programma Dementie



Inhoudsopgave:

Projectkaders	p3
Activiteiten rondom netwerkontwikkeling	p5
Netwerkevaluatie	
Netwerk uitbreiding	
Bovenregionaal en landelijk overleg	
Netwerkbijeenkomsten voor professionals	
Netwerkbijeenkomsten voor leidinggevendenden	
Programmacommissie Dementie	
Folder Casemanagement Dementie	
Bereikbaarheidsdocument Casemanagement Dementie	
Beheer websites en sociale media	
Informatievoorziening toegespitst op laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden	
Dementie Participatie Werkgroep	
Activiteiten binnen preventiefase	p9
Project preventiecampagne dementie	
Activiteiten binnen niet-pluis fase	p10
Project Vroegsignalering (vervolg)	
Activiteiten binnen diagnose fase	p12
Project diagnostiek (vervolg)	
Project educatie na diagnose	
Activiteiten binnen leven met dementie fase	p15
Project Casemanagement dementie	
Project Respijtvorzieningen	
Project Superdivers dementievriendelijk Den Haag	
Activiteitenplanning	p20
Begroting	p21

Projectkaders

De projecten worden elk verder uitgewerkt in eigen projectplannen. Hierin zijn een aantal kaders relevant te benoemen. Deze kaders komen niet expliciet terug in dit jaarplan, wat beoogt een globaal beeld te geven van de projectactiviteiten in 2021. Maar worden verder uitgewerkt in de onderliggende projectplannen. De kaders die in deze projectplannen in ieder geval terug komen zijn als volgt.

Regio omvang

Netwerk Dementie Haaglanden beslaat het gebied van gemeenten Den Haag, Wassenaar, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Sinds 1 april 2019 is Zoetermeer een zelfstandige regio geworden.

Zorgstandaard dementie

De Zorgstandaard dementie is in het voorjaar 2020 gepubliceerd. Aanbieders van dementiezorg dienen in 2025 conform deze zorgstandaard te werken. Alle thema's zijn relevant in de zorgstandaard, sommige zaken doen we al heel goed, maar er is zeker ook ruimte voor verbetering. Daarom wordt de Zorgstandaard Dementie steeds als kader genomen in de projecten. In de projectuitwerkingen worden de relevante aanbevelingen in de zorgstandaard meegenomen om de projectactiviteiten op te baseren.

De vijf specifieke doelgroepen

We hanteren 4 doelgroepen in onze projectplannen welke extra aandacht nodig hebben omdat zij specifieke kenmerken kennen waar rekening mee gehouden moet worden om hen te kunnen includeren in onze activiteiten. Het betreft:

- Jonge mensen met dementie
- Mensen met een (niet-westerse) migratieachtergrond en dementie
- Mensen met een verstandelijke beperking en dementie
- Mensen met een psychiatrisch verleden en/of complex gedrag en dementie
- Laaggeletterden en/of mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden

Persoonsgerichte zorg, positieve gezondheid en participatie

Dementie is een ziekte en behandeling is nog altijd niet mogelijk. Daarom moet het uitgangspunt niet de ziekte dementie zijn, maar het leven met dementie. Conform de zorgstandaard maar ook landelijk zichtbare ontwikkeling naar persoonsgerichte zorg, participatie met dementie en positieve gezondheid is het van belang dementie niet meer te medicaliseren dan nodig en vooral te kijken naar wat de mens met dementie en de mantelzorger nodig hebben.

ICT & E-health

De groeiende groep mensen met dementie (een verdubbeling wordt verwacht in de komende 20-30 jaar) en de arbeidsmarktproblematiek in de zorg doen ons voor een grote opgave staan. We willen dementiezorg op een hoog niveau houden, en zelfs verbeteren, maar we moeten ook kijken naar alternatieven om dementiezorg te kunnen blijven verlenen. Hierin biedt ICT en E-health mogelijkheden. Per project

wordt gekeken of er slimme mogelijkheden zijn om middels ICT en E-health de dementiezorg te verbeteren, efficiënter te maken en effectiever te maken.

Subsidies

Ontwikkelingen en verbeteringen kosten vaak geld. Vanuit diverse kanten zijn er “potjes” geld waar aanspraak op gedaan kan worden om projectonderdelen te financieren. Wanneer er mogelijkheden voor subsidie zijn, wordt afgewogen of de tijd en energie die in een aanvraag gaat zitten in verhouding staat tot wat de mogelijke opbrengst is. Hierbij dient ook vermeld te worden dat Netwerk Dementie Haaglanden in 2021 geen gebruik kan maken van subsidies waar de-minimuseisen aan gesteld worden. Onder de begroting is een opsomming van interessante subsidies opgenomen.

Resultaten meten

Uiteindelijk draaien alle activiteiten in een jaarplan maar om 1 primair doel: Mensen met dementie en mantelzorgers zo ondersteunen dat zij een waardevol leven kunnen leiden, ondanks de dementie.

Om te zorgen dat onze activiteiten ook daadwerkelijk bijdragen aan dat doel zal gewerkt worden met metingen van de resultaten middels KPI's. Per project worden een aantal KPI's bepaald die bepalen in hoeverre het project gevorderd is, dan wel behaald is. Niet alleen geeft het voor de project- en programmaleider inzicht in de voortgang, ook geeft het de netwerkpartners inzicht in rol en bijdrage hierin.

Reservelijst Jaarplan Dementie 2021

In 2021 heeft het programma Dementie aan twee knelpunten het hoofd te bieden. Enerzijds een begrotingstekort, anderzijds een grotere projectportefeuille dan haalbaar is binnen het aantal uren vanuit programma- en projectleider (conform voorgaande jaren).

Op basis van criteria is bepaald welke projecten wel en niet in het jaarplan 2021 opgenomen worden. De projecten die volgens deze criteria niet tot de prioriteiten behoren en dus niet opgenomen zijn in het jaarplan 2021 zijn opgenomen in deze “reservelijst”. De Reservelijst Jaarplan Dementie 2021 is opgenomen in dit jaarplan vanaf pagina 28.

Activiteiten rondom netwerkontwikkeling:

Netwerkevaluatie

Netwerk uitbreiding

Bovenregionaal en landelijk overleg

Netwerkbijeenkomsten voor professionals

Netwerkbijeenkomsten voor leidinggevenden

Programmacommissie Dementie


Folder Casemanagement Dementie

Bereikbaarheidsdocument Casemanagement Dementie

Beheer websites en sociale media

Informatievoorziening toegespitst op laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden

Dementie Participatie Werkgroep



Netwerk ontwikkeling

Doelstelling

In januari 2021 wordt een netwerkevaluatie i.s.m. Programma Palliatieve Zorg uitgevoerd op basis van participatie in het Netwerk Dementie Haaglanden. In geval van onvoldoende participatie wordt een gesprek gestart met het betreffende netwerk lid over rol en verwachtingen in deelname aan het netwerk. Er wordt gedurende 2021 gebouwd aan een structureel contact met de apotheken en de zorgaanbieders in de VG sector om tot inclusie van thema medicatie en VG binnen programma Dementie te komen.

Activiteit Netwerkevaluatie i.s.m. programma Palliatieve Zorg

Mandy

40h (inventarisatie, evaluatie en opvolging)

Activiteitenbudget reservering: geen

Activiteit Netwerk uitbreiding

Mandy

40h (contacten leggen, informeren, aansluiten)

Activiteitenbudget reservering: geen

Doelstelling:

Structurele overleggen

Doelstelling

Drie keer per jaar vindt er een informatieve netwerkbijeenkomst voor professionals plaats. Drie keer per jaar vindt er een netwerkbijeenkomst voor extramuraal leidinggevend plaats gericht op uitwisseling. Drie keer per jaar vindt er een programmacommissieoverleg plaats, gericht op ontwikkelen, monitoren en evalueren van het jaarplan. Er is participatie van project- en/of programmaleider tijdens de DNN-bijeenkomsten en andere relevante landelijke overleggen.

Min. 2x/jaar is er overleg met de netwerkcoördinatoren van de regio's ten Noorden en ten Zuiden van regio Haaglanden.

Activiteit Bovenregionaal en landelijk overleg

Mandy en Derkje

10x/jaar 4h = 40h (totaal)

Activiteitenbudget reservering: €300,-- (€300,-- deelname DNN)

Agenda van DNN evenals Nationale Dementiestrategie en daaruit voortvloeiende jaarlijkse evenementen nog onbekend.

Activiteit Netwerkbijeenkomsten professionals

Mandy en Derkje

3x/jaar 20h = 60h (totaal)

Activiteitenbudget reservering: €1500,-- (sprekers, locatie, catering)

Thema 1: omgaan met blijvende gevolgen van dementie

Oorsprong: Vanuit het project respijtoorzieningen – ZSD aanbeveling 10 – omgaan met blijvende gevolgen van dementie.

Doelgroep: casemanagers dementie

Voor casemanagers dementie wordt een netwerkbijeenkomst vanuit Stichting Transmurale Zorg georganiseerd over Zorgstandaard Dementie aanbeveling 10:

Waarin de vormen van psycho-educatie, psychosociale zorg, paramedische interventies en psychologische of psychotherapeutische zorg door professionals uit het regionale netwerk wordt toegelicht waardoor enerzijds professionals geïnformeerd worden en anderzijds deze zorg en professionals weten te vinden.

Thema 2: Complex gedrag bij dementie

Oorsprong: Project Complex gedrag bij dementie (reservelijst)

Doelgroep: Vrijwilligers en professionals in dementiezorg

Thema 3: Positieve gezondheid, dementieparticipatie

Oorsprong: Invulling van de Nationale Dementiestrategie 2021-2030 waarin dit belangrijke thema's zijn.

Doelgroep: Vrijwilligers en professionals in dementiezorg

Activiteit Netwerkbijeenkomsten leidinggevenden

Mandy en Derkje

3x/jaar = 40h (totaal)

Activiteitenbudget reservering: €100,-- (catering)

Activiteit Programmacommissiebijeenkomsten

Mandy en Derkje

3x/jaar = 40h (totaal)

Activiteitenbudget reservering: €300,-- (catering)

Informatievoorziening

Doelstelling

Jaarlijks wordt de folder Casemanagement Dementie geüpdatet a.d.h.v. een uitvraag onder de netwerkpartners.

Tweemaal per jaar wordt het bereikbaarheidsdocument Casemanagement Dementie geüpdatet a.d.h.v. een uitvraag onder de CMD-aanbiedende VVT-organisaties.

Continu worden de websites en sociale media beheerd waarbij gestreefd wordt naar minimaal maandelijks plaatsen van nieuwsberichten en communicatie over social media minimaal conform het STZ-social team plan.

Informatievoorziening wordt in 2021 toegespitst op laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Activiteit Folder casemanagement dementie

Derkje

20h

Activiteitenbudget reservering: €300,-- (herdruk)

Activiteit Bereikbaarheidsdocument casemanagement dementie

Derkje

2x/jaar 5h = 10h

Activiteitenbudget reservering: geen

Activiteit Beheer websites en sociale media

Derkje

2h/week = 92h

Activiteitenbudget reservering: €500,-- (beheer en incidentele wijzigingen via externen)

Informatievoorziening toegespitst op laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden

Derkje

200h

Activiteitenbudget reservering: vanuit fondsenwerving bij FHA (Fonds Huisartsen in Achterstandswijken)

Dementie participatie werkgroep

Mandy

70h

Activiteitenbudget reservering: €500,-- (locatie, catering, materiaal)


Uitwerking van vorm en inhoud van de Dementie Participatie Werkgroep in co-creatie met de leden van de ze werkgroep.

Doelstelling

De Dementie Participatie Werkgroep wordt in Q1 2021 gevormd en in co-creatie wordt doelstelling, gespreksvorm en methodiek vastgesteld. Vanaf Q2 2021 heeft de Dementie Participatie Werkgroep een vaste positie in het Programma Dementie Haaglanden met structureel overleg en vastgestelde doelstelling en methodiek.

Projecten binnen de preventiefase:

Project preventiecampagne dementie (vervolg)



Projectcharter Project Preventiecampagne dementie

Probleem

- Dementie is de ziekte met hoogste ziektelast voor de patiënt
- Landelijk 350.000 mantelzorgers voor mensen met dementie.
- 10.500 mantelzorgers overbelast.
- 10,1 miljard euro aan zorgkosten in 2020
- Zorgkosten voor dementie nemen per jaar met 2,7% toe.
- Momenteel 10.000 mensen met dementie in regio Haaglanden, over 30 jaar zijn dit naar verwachting 22.000
- We krijgen de dementieketen nu al niet vloeiend lopend, laat staan bij de aankomende verdubbeling van het aantal mensen met dementie.
- De kans op dementie kan met maar liefst 30% afnemen wanneer mensen gezond eten, voldoende bewegen en de hersenen blijven prikkelen.

Doel

- Afhankelijk van beschikbare middelen en samenwerkingen zal in Q2 2021 een preventiecampagne starten rondom het thema dementie. Doelstelling is om een vergelijkbaar bereik al de voorbeeldcampagne in Limburg te bereiken. Hierin wordt in lijn met die voorbeeld campagne een app gelanceerd, middels posters en flyers mensen bewust gemaakt van hun eigen invloed op het voorkomen van dementie en middels informatieve bijeenkomsten kennis gedeeld. Bereikscindicatoren:
- 20% bekendheid met campagne, 30% herkenning van campagne
- 30% positieve gedragsverandering
- 20% bekendheid met app, 9000 gebruikers

Scope

Regio Haaglanden. Het gaat om gezond gedrag, dementie is in deze de "drager" maar de gezondheidswinst is veel breder; depressies, eenzaamheid, hart- & vaatziekten, diabetes enz.

Planning:

Nader overeen te komen met GGD Haaglanden tijdens volgend overleg op 7 oktober.

- MijnBreincoach app
- Mediacampagne
- Stimulerende activiteiten → Covid-proof
- Zo nodig omvormen naar een Covid-variant; hoe blijf je gezond vanuit huis.

Team

Nauwe samenwerking met GGD Haaglanden. In pre-covid opstart ook samenwerking met ADO Den Haag, Mauritshuis en andere maatschappelijke partners. Nu samenwerking gezocht met Gezond en Gelukkig Den Haag en Dementienetwerken van Zoetermeer, West-Brabant en Zuid Limburg vanwege ambities en/of ervaringen op gebied van dementiepreventie.

Belanghebbenden:

Heel regio Haaglanden


Proceseigenaar

Mandy - 250

Activiteitenbudget reservering: geen (subsidies/fondsen zoeken)

Projecten binnen de Niet Pluis Fase

Project Vroegsignalering (vervolg)



Projectcharter project Vroegsignalering (vervolg)

Probleem

De eerste signalen van dementie worden niet adequaat herkend door zorg en ondersteuning, waardoor een tijdige diagnose en juiste ondersteuning uitblijft.

Doel

- Zorg en ondersteuning zijn eind 2021 naar behoefte getraind om vroege signalen van dementie te herkennen en adequaat op te volgen. Hierin wordt gebruik gemaakt van het bestaande aanbod van trainingen, e-learnings en zakkaartjes en waar nodig van de kennis en kunde binnen het Netwerk Dementie Haaglanden.
- Eind 2021 worden cliënt en mantelzorg goed geïnformeerd in de niet-pluis fase door dan wel de huisarts (of POH of doktersassistent) dan wel de ouderenconsulent dan wel via Haags Ontmoeten, waardoor zij tijdig de juiste actie kunnen ondernemen.
- Eind 2021 is de vroegere signalering door zorg en ondersteuning - waardoor de cliënt en mantelzorger goed geïnformeerd zijn om tijdig de juiste actie te kunnen ondernemen – ook afgestemd op de drie specifieke doelgroepen: jonge mensen met dementie, mensen met een migratieachtergrond en dementie en mensen met een verstandelijke beperking en dementie.

Scope

Cliënten en mantelzorgers en zorg en ondersteuning in regio Haaglanden:

- Haags Ontmoeten
- Helpenden en verzorgenden
- Huishoudelijke ondersteuning
- Ouderenconsulenten
- Vrijwilligers informatief huisbezoek
- Wijkagenten
- Medewerkers welzijnsorganisaties
- Servicepunten XL
- Sleutelfiguren migrantenouderen
- Buddy Netwerk

Team

Werkgroep bestaande uit:

- Kylian Kokshoorn- Gemeente DH
- Margo van der Salm- Xtra
- Conny van den Berg- Xtra
- Ellen Korbee- Saffier
- Bernard Derksen- HWW Zorg
- Desiree Bijker- Stichting Eykenburg
- Derkje Andée Wiltens- STZ

Planning

Jan-september 2021: training van zorg en ondersteuning, verbetering informatievoorziening niet-pluis-fase (ook voor specifieke doelgroepen)

september- eind december 2021: evaluatie

Belanghebbenden:

- Mensen met dementie
- Mantelzorgers van mensen met dementie
- Vrijwilligers en professionals in de dementiezorg

Proceseigenaar

Derkje- 150h


Activiteitenbudget reservering:

€1500,- (voorlichtingsmateriaal, scholing/training)

Projecten binnen de Diagnose Fase

Project diagnostiek (vervolg)

Project educatie na diagnose



Projectcharter Diagnostiek (vervolg)

Probleem

De regionale werkafspraken voor diagnostiek bij dementie zijn in 2020 herzien. Echter zien we in de regio nog veel verwijzingen naar de 1,5^e en 2^e lijn waarbij de diagnostiek in de 1^e lijn had kunnen worden gedaan. Ook zien we vaak incomplete dossiers bij verwijzing waardoor diagnostiek stagneert. Ook wordt er onvoldoende gericht op zorgdiagnostiek, waar verwijzing naar casemanagement dementie deel uit maakt.

Doel

- In Q1 2021 wordt middels een diagnostiek-campagneweek een webinar-cyclus aangeboden aan huisartsen en aan doktersassistenten en POH-ouderen in de regio Haaglanden. .
- In deze cyclus komt bij elke webinar (5 totaal in 1 week) een thema aan bod, de professional kan inschrijven voor de relevante thema's
- De webinars zijn achteraf terug te zien op de website van STZ.

Planning

Jan 2021 Webinars voor huisartsen, POH ouderen en DA

Feb-Mrt 2021 Standaardisatie verplichte invulvelden bij verwijzing in zorgdomein t.b.v. volledig dossier bij verwijzing t.b.v. diagnostiek

Apr 2021 Opnemen van casemanagement dementie als verwijsmogelijkheid via zorgdomein en uniform formulier verwijzing CMD opnemen als verplicht veld bij verwijzing

Belanghebbenden

Hele keten vanuit Juiste zorg op de juiste plek

Proceseigenaar

Mandy

100h

Activiteitenbudget reservering: Geen

Scope

Alle artsen die diagnostiek bij dementie kunnen en mogen uitvoeren in regio Haaglanden en e POH ouderen en doktersassistenten van huisartsen.

Team

Werkgroep diagnostiek bestaande uit:

- Geert Labots, internist
Ouderengeneeskunde HAGA
- Gerard-Jan Blauw, internist
ouderengeneeskunde HMC
- Marije Dieudonne, huisarts SHG
- Ingrid Kroon, SO 1^e lijn
Florence/Hadoks
- Gemma vd Voorst, SO 1^e lijn HWW
- Jens van Leeuwen, SO 1^e lijn WZH
- Ingrid Jans, directeur Parnassia
- Eelco Tromp, Manager GGZ
Rivierduinen
- Rineke van Woerden,
regiomanager Hadoks

Projectcharter Educatie na Diagnose

Probleem

Het is voor mensen met dementie en hun naasten niet altijd duidelijk wat de diagnose dementie betekent en wat de mogelijkheden voor zorg en ondersteuning zijn.

Doel

Bij de persoon met dementie en diens mantelzorger(s) inzicht, begrip, acceptatie en vertrouwen vergroten door voorlichting, erkenning en het bespreekbaar maken van de ziekte en de beleving. Voorlichting vindt plaats via 1) informatiefolder, 2) Geheugensteunpunt en 3) Trainingen/cursussen.

Informatiefolder en Geheugensteunpunt:

Mensen met dementie en hun mantelzorger zullen na de diagnosestelling beter worden geïnformeerd middels een folder die door de huisarts, SO en/of geriater na de diagnose wordt uitgereikt. In deze folder is informatie opgenomen over casemanagement dementie, respijtvoorzieningen (welke vormen, waar te vinden, hoe aan te vragen en welke kosten zijn eraan verbonden) en lotgenotencontact (mantelzorgcafés, Alzheimercafés). Daarnaast zal er informatie worden geboden via Geheugensteunpunt. Hier zal ook informatie worden geboden over 'domotica'.

Trainingen/cursussen:

Middels trainingen/cursussen zal er voorlichting en psycho-educatie worden gegeven aan de persoon met dementie en familie en naaste, over de ziekte en de gevolgen.

Team

Er zal een werkgroep worden gevormd met diverse professionals vanuit het veld. Daarnaast zal er worden samen aewerkt met Parnassia.

Planning

Q1 en Q2: ontwikkelen folder en aanpassen Geheugensteunpunt
Q3 en Q4: ontwikkelen trainingen voor mensen met dementie en hun naasten

Scope

De scope bevat alle mensen met dementie en hun naasten/mantelzorger(s) waarbij in de regio Haaglanden (Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Rijswijk) de diagnose dementie is gesteld.

Belanghebbenden

- Mensen met dementie
- Mantelzorgers van mensen met dementie
- Vrijwilligers en professionals in de dementiezorg

Proceseigenaar

Derkje – 200 uur


Activiteitenbudget reservering: geen. Er zal gebruik worden gemaakt van externe financiering.

Projecten binnen de Leven met Dementie Fase

Project Casemanagement dementie (vervolg samen staan we sterk voor dementie)

Project Respijtvorzieningen

Project Superdivers dementievriendelijk Den Haag



Projectcharter Project Casemanagement Dementie (CMD)

Probleem

Casemanagement dementie is niet gegarandeerd beschikbaar voor mensen met dementie en hun naasten binnen de geldende normen vanuit de verzekeraar (<6 weken na aanmelding) en de Zorgstandaard dementie (beschikbaar bij aanvang van diagnostiek).

Doel

- Inzicht bieden in onderliggende oorzaken van de wachtlijsten dementie in de regio Haaglanden
- Inzicht bieden in (verschillen in) proces van verwijzing naar casemanager dementie tot en met uitvoering van het casemanagement dementie door de casemanager dementie
- Vanuit eerder genoemde inzichten regionale en lokale aanbevelingen opstellen naar de relevante partners* over het inrichten van het proces en in houd van casemanagement dementie.
- Aanvullend hierop zal het leren kennen van (con)collega's in de wijk gestimuleerd worden in de methodiek van het project, om zo samenwerking en leren van elkaar te stimuleren.

** Regionale partners zijn in ieder geval de 11 casemanagement dementie aanbiedende VVT organisaties maar kunnen ook verwijzers zijn, afhankelijk van de projectresultaten*

Scope

De scope is beperkt tot de grenzen van de regio bestaande uit gemeenten Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar en de daarbinnen acterende professionals. De scope is beperkt tot de gecontracteerde aanbieders van casemanagement dementie. Binnen dit project wordt gebruik gemaakt van de geldende standaarden, zijnde de zorgstandaard dementie en de daarin opgenomen verwijzingen naar documenten als beroepsprofielen en standaarden.

Team

- De casemanagers van de 11 CMD aanbiedende VVT-organisaties – zij zullen worden geïnterviewd in groepen die werkzaam zijn in het zelfde subregionale gebied
- De leidinggevenden van de 11 CMD aanbiedende VVT-organisaties – hiertoe zullen de reguliere EMZ managers overleggen vanuit Netwerk Dementie Haaglanden benut worden
- De verwijzers naar CMD – hiertoe zal de werkgroep herziening regionale werkafspraken diagnostiek bij dementie

Planning

Okt. 2020 → Akkoord projectvoorstel
Nov 2020 → Inplannen onderzoeksactiviteiten
Dec 2020 → Aanvang onderzoeksactiviteiten
Feb 2021 → Opstellen van rapport
Mrt 2021 → Presentatie van resultaten

Belanghebbenden

- Inwoners regio Haaglanden met dementie en mantelzorgers
- CMD aanbiedende VVT-organisaties
- Verwijzers naar CMD (ziekenhuizen, GGZ, huisartsen)
- Netwerkpartners in de wijk (t.a.v. doorstroom)
- Verzekeraar
- Gemeente/sociaal domein (t.a.v. doorstroom)
- Alzheimer Haaglanden

Proceseigenaar

Mandy – 200h
Activiteitenbudget reservering: geen

Programmaleider Dementie Netwerk Dementie Haaglanden vanuit Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. is proceseigenaar.
Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de VVT-branchevereniging Zorgscala.

Projectcharter Project Respijtvoorziening rondom dementie

Probleem

Het aanbod aan respijtvoorzieningen sluit niet volledig aan bij de behoefte aan respijtvoorzieningen bij mensen met dementie en hun mantelzorgers in de regio. Er is onvoldoende bekend over het aanbod en eventuele kosten, de inhoud sluit onvoldoende aan bij de behoefte van de mantelzorgers, er is onvoldoende ervaren waardering voor mantelzorgers en bestaande voorzieningen hebben een onvoldoende geïntegreerd aanbod voor mensen met dementie én mantelzorgers.

Doel

Q4 2021 ervaren mensen met dementie en hun mantelzorgers in alle participerende gemeenten dat zij goed en tijdig geïnformeerd zijn over de mogelijkheden van respijtvoorzieningen. In samenhang met project Casemanagement dementie en de netwerkbijeenkomsten voor professionals ontvangen mensen met dementie en mantelzorgers vanaf aanvang van diagnostiek psychosociale steun en psycho-educatie eventueel aangevuld met individuele begeleiding van of via de casemanager dementie. Mantelzorgers ervaren in Q4 2021 meer waardering voor hun rol als mantelzorger en bestaande respijtvoorzieningen bieden een integraal aanbod voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Onderzocht wordt in 2021 of er mogelijkheden zijn voor regionale logeervoorzieningen voor mensen met dementie.

Scope

Regio Haaglanden waarbij, er op gemeente niveau een plan wordt ontwikkeld en uitgevoerd aangezien de gemeente vanuit WMO de respijtvoorzieningen deels financieren en er per gemeente een andere invulling aan deze respijtvoorzieningen wordt gegeven. Waar mogelijk wordt aangesloten bij reeds gestarte interventies t.b.v. het realiseren van de doelstelling.

Planning

- Okt – dec 2020 projectplan concretiseren i.s.m. gemeenten
- Dec 2020 activiteiten plannen
- Jan 2021 – Jun 2021 activiteiten uitvoeren
- Sep 2021 – Okt 2021 evaluatie
- Okt 2021 vervolg bepalen met projectleden

Belanghebbenden

- Mensen met dementie
- Mantelzorgers van mensen met dementie
- Aanbieders van respijtvoorzieningen inclusief vrijwilligerszorg
- Gemeenten
- Vervolgschakels in de keten t.b.v. goede ondersteuning op de juiste plek, dit geeft verlichting verder in de keten.

Voorgesteld projectteam

- Beleidsadviseurs op gebied van zorg/WMO/ouderen/dementie vanuit de 4 gemeenten
- Managers/directeuren/bestuurders met mandaat van aanbieders van respijtvoorzieningen
- Projectleiders van reeds gestarte projecten die bij kunnen dragen aan de realisatie van de doelstellingen in dit projectplan.

Proceseigenaar

Mandy – 250h

Activiteitenbudget: reservering geen

Stichting Transmurale Zorg is proceseigenaar van dit project. De programma- en/of projectleider van STZ werkt in dit project nauw samen met de voorgestelde teamleden om tot realisatie van de doelen te komen. Inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de zorg- en dienstverlening blijven de betrokken partijen zelf.

Project Superdivers dementievriendelijk Den Haag

Natascha U

8h/week tot 1 september = 240h

Activiteitenbudget reservering: geen

Voor meer informatie zie:

<https://transmuralezorg.nl/projecten/dementie-en-culturele-diversiteit/>

Projecten in de Overlijden en Nazorg Fase

Activiteiten op gebied van overlijden en nazorg zijn ondergebracht in het programma Palliatieve zorg. Voor meer informatie zie:

https://transmuralezorg.nl/project_themas/palliatieve-zorg/



Activiteitenplanning 2021

Netwerkbijeenkomsten professionals

Doelgroep	Thema	Datum
Casemanagers dementie	Omgaan met blijvende veranderingen t.g.v. dementie	Dinsdag 9 februari 15.00-17.00
Vrijwilligers en professionals in dementiezorg	Complex gedrag bij dementie	Dinsdag 1 juni 15.00-17.00
Vrijwilligers en professionals in dementiezorg	Positieve gezondheid en participatie bij dementie	Dinsdag 19 Oktober 15.00-17.00

Netwerkbijeenkomsten leidinggevenden

	Datum	Tijd
1	Donderdag 18 februari	15.00-17.00
2	Dinsdag 15 juni	15.00-17.00
3	Donderdag 28 oktober	15.00-17.00

Programmacommissie Dementie

	Datum	Tijd
1 start jaar 201	Donderdag 21 januari	16.30-18.00
2 voortgang 2021	Dinsdag 18 mei	16.30-18.00
3 evaluatie 2021 jaarplan 2022	Donderdag 16 september	16.30-18.00

Begroting 2021

Dit betreft een conceptbegroting, aanvullen en wijzigen afhankelijk van besluit over inhoud en ruimte binnen het programma dementie 2021

Personele inzet in uren:

Functionaris	Project/Thema	Aantal uur
Programmaleider (1017h)	Netwerkevaluatie	40
	Netwerkuitbreiding	40
	Bovenregionaal/landelijk overleg	20
	Netwerkbijeenkomsten professionals	30
	Netwerkbijeenkomsten managers	20
	Programmacommissie	20
	Dementie participatie werkgroep	70
	Project Preventiecampagne	250
	Project Diagnostiek (vervolg)	100
	Project casemanagement dementie	200
	Project respijtoorzieningen	250
	Totaal programmaleider	1020
Projectleider (763h)	Bovenregionaal/landelijk overleg	20
	Netwerkbijeenkomsten professionals	30
	Netwerkbijeenkomsten managers	20
	Programmacommissie	20
	Folder casemanager dementie	20
	Bereikbaarheidsdocument casemanagers dementie	10
	Beheer website en social media	92
	Informatievoorziening toegespitst op laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden	200
	Project signaleringscampagne	150
	Project educatie na diagnostiek	200
	Totaal Projectleider	762

Projectleider (240h tot 1/9/2021) Natascha U	Project Superdivers Dementievriendelijk Den Haag	240h
---	---	------

Activiteitenbudget uitgesplitst

Project	Kosten	Ten behoeve van
Bovenregionaal en landelijk overleg	€300,--	Deelnemersbijdrage DNN
Netwerkbijeenkomsten professionals	€1500,--	Sprekers, locatie, catering
Netwerkbijeenkomsten managers	€100,--	Catering
Programmacommissie	€300,--	Catering
Folder casemanagement dementie	€300,--	Drukkosten
Beheer websites en social media	€500,--	Website beheer en incidentele wijzigingen door externe
Dementie participatie werkgroep	€500,--	Catering, locatie, materiaal
Project Preventiecampagne Dementie	Externe subsidies	Voorlichtingsmateriaal
Project signaleringscampagne	€1500,-	Voorlichtingsmateriaal, trainingen
Project Educatie na diagnose	Externe subsidies	Folder en scholingen/cursussen
Onvoorzien	€1.000,--	
Totaal bedrag	€6.000,--	

